

## 【政府調達】理工教育用電子計算機システム調達日程表(案)

納期(日) 143

|                   |   |   |        |         |
|-------------------|---|---|--------|---------|
| 令和7年3月            | 仕様策定委員の委嘱(仕様策定申請書→理工学部<br>長→5名以上を委嘱)  | 部局(理工学部)  |        |         |
| 令和7年3月            | 第1回仕様策定委員会(委員長選出・導入日程確認・<br>仕様作成の留意点等説明(経理課副課長陪席))                            | 委員会   |        |         |
|                   | ※仕様確定まで数回の開催予定<br>※ 件名(品名)の英語表記必要<br>最終仕様策定委員会(仕様書の確定)<br>仕様策定結果報告(委員長→理工学部長) | 委員会   |        |         |
| 令和7年6月11日 (水)     | 契約依頼(理工学部長 → 理事(財務・労務担当)兼<br>事務局長宛)   | 部局(理工学部)  |        |         |
| 令和7年6月12日～<br>19日 | 契約伺決裁(法人運営部経理課)   | 事務局   |        |         |
| 令和7年6月20日 (金)     | 入札公告(官報共同掲載日)原稿入稿   | 事務局   |        |         |
| 令和7年7月11日 (金)     | 入札公告日(官報共同掲載日)  | <p>【原則50日以上】<br/>公告期間(公告日<br/>及び受領期限日<br/>を含めず55日間)</p> |        |         |
| 令和7年7月12日 (土)     | (公告期間起算日)   |   |        |         |
|                   | 技術審査職員(複数、3名程度)発令<br>(※仕様策定委員以外から選出のこと)                                       |   |        |         |
| 令和7年9月3日 (水)      | (公告期間満了日)   |   |        |         |
| 令和7年9月4日 (木)      | 入札書・提案書等受領期限日   |   |        |         |
| 令和7年9月5日 (金)      | 技術審査開始  | 53 日  | 事務局    |         |
| 令和7年9月22日 (月)     | 技術審査結果報告期限(技術審査職員→経理課長)   | 17 日  | 技術審査期間 | 技術審査職員  |
| 令和7年9月23日 (火)     | 技術審査結果通知(経理課長→不合格者)   | 14 日  | 予定価格作成 | 事務局     |
| 令和7年10月7日 (火)     | 開札・落札者決定・契約<br>(事務局第二会議室 15時)   |   |        |         |
| 令和8年2月27日 (金)     | 納入期限(納入検査必須)  | 143 日   |        | 落札(契約)者 |
| 令和8年3月1日 (日)      | リース開始   |   |        |         |